

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

Secretaría de Educación Pública

Documento de Trabajo del Programa:

Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación y Acreditación

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Producto |
|-----|--|---|---|------------------|--|---|
| 1 | Las Reglas de Operación están enfocadas propiamente al fondo de financiamiento del Programa que a la esencia del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) | Analizar la recomendación emitida por los CIEES para unificar los fondos FOMES y FIUPEA | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 31/12/2008 | Análisis realizado | Minuta de comités para el mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. |
| 2 | El proceso no está documentado lo que no ha permitido detectar áreas de oportunidad. | Elaborar Manual de Procedimientos. | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 31/03/2009 | Manual elaborado. | Manual de Procedimiento. |
| | | - | - | 10/12/2008 | - | - |
| 3 | El Programa no ha podido atender a toda la población potencial. | Solicitar el incremento de recursos. | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 31/12/2008 | Incremento de recursos en FIUPEA al 100%. Se asignó un incremento en términos nominales del 17.64% | PEF 2009 |
| 4 | Dentro del proceso de seguimiento existen procedimientos no automatizados, que aunado al número limitado de personal de apoyo no ha sido posible explotar la información de dicho sistema. | Diseñar e implementar un sistema automatizado. | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 30/06/2009 | Sistema desarrollado | Sistema integrado http://pifi.sep.gob.mx |

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Producto |
|-----|--|--|---|------------------|---|--|
| 5 | El instrumento para medir la satisfacción de la población objetivo se encuentra en una etapa de diseño. | - | - | 15/12/2008 | - | - |
| | | Diseñar encuesta | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 30/06/2009 | Formato de encuesta | Formato de encuesta de satisfacción del PIFI |
| | | Aplicar encuesta | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 16/07/2008 | Cobertura del 100% a las Instituciones participantes. | Encuesta aplicada |
| | | Analizar las encuestas | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 30/09/2009 | Documento de resultados | Documento de resultados |
| 6 | El no contar con un sistema totalmente automatizado no ha sido posible realizar un análisis más profundo, limitando con ello las acciones de mejora. | Diseñar e implementar un sistema automatizado (Módulo de Seguimiento de Proyectos apoyados). | Dirección de Fortalecimiento Institucional. | 30/06/2009 | Módulo implementado en el sistema e-PIFI | Módulo implementado en el sistema e-PIFI |